บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๗

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๖/ ๘๔๔ **วันที่** ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการไปแล้วบางส่วน และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับระยะเวลาในโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการ โดยงบประมาณรวมของโครงการฯ ยังคงเท่าเดิม รายละเอียด ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑.๒ การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. กิจกรรมที่ ๑.๔ จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. กิจกรรมที่ ๑.๕ ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน ระดับพื้นที่ งบประมาณ ๔๕,๖๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เป็น เดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. กิจกรรมที่ ๓.๑ สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
18 พ.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21							โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21			
1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย							1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย			
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	5 ครั้ง ต.ค.-พ.ย. 64 ม.ค. 65	16,800	12,925	3,875	-	1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	16,800	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง พ.ค. 65	-	150,000	-	150,000	-	1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ก.ค. 65	150,000	ปรับกิจกรรม ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนกรกฎาคม 2565
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	285,075	-	-	1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง พ.ค. 65	-	45,000	-	45,000	-	1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	45,000	**ปรับกิจกรรม** ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนกรกฎาคม 2565
1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค. - เม.ย. 65	2 ครั้ง มี.ค. 65	45,600	44,720	880	-	1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	45,600	**ปรับกิจกรรม** ปรับระยะเวลาการดำเนินงาน จากเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 เป็นเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม 2565
2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต							**2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต**			
2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ และยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค - เม.ย. 65	1,043,640	1,016,419.89	-	27,220.11	2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จและยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	1,043,640	**ไม่ปรับกิจกรรม**

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	10,050	-	-	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	ไม่ปรับกิจกรรม
2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	-	50,000	-	50,000	-	2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	50,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	12,135	-	-	2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและอสม.	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และอสม.										
2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	ไม่ปรับกิจกรรม
3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย							3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย			
3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	15,000	-	15,000	-	3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง ก.ค. 65	15,000	ปรับกิจกรรม ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเดือนกรกฎาคม 2565
3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย							3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย			
3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ เด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ เด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	5,500	-	-	3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			1,678,800	1,386,824.89	264,755	27,220.11	รวมทั้งสิ้น		1,678,800	

ตรวจสอบ :

☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

กุลนันท์ เสนคำ

.....

(นางกุลนันท์ เสนคำ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

.....

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๔

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ ๘๑๑ **วันที่** ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่กรมอนามัย อนุมัติให้สำนักโภชนาการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด โดยได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว แต่มีบางกิจกรรมที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้แผนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น ขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ โดยงบประมาณคงเดิม ดังนี้

ข้อ ๑๑ กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับที่ ๑๑.๒ ส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ

กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดทำเมนูสาธิต กิจกรรมคงเดิม เปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงาน จาก เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ครั้ง ปรับเป็น จำนวน ๖ ครั้ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น

อนุมัติ

(นางสาวลายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
11 พ.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัยบันทึก

ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							**แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**			
โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด							**โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด**			
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา							**กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา**			
1.1 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	6 ครั้ง ต.ค.64 (2ครั้ง), ธ.ค.64, ม.ค.65, เม.ย.65, ก.ค.65	3 ครั้ง	34,200	5,900	28,300	-	1.1 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	6 ครั้ง ต.ค.64 (2ครั้ง), ธ.ค.64, ม.ค.65, เม.ย.65, ก.ค.65	34,200	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (KidDiary)	3 ครั้ง พ.ย.64	3 ครั้ง	55,350	55,350	-	-	1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (KidDiary)	3 ครั้ง พ.ย.64	55,350	ไม่ปรับกิจกรรม
1.3 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ครั้ง มี.ค.65	-	126,600	126,600	-	-	1.3 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ครั้ง มี.ค.65	126,600	ไม่ปรับกิจกรรม
1.4 จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ชุด 2 ครั้ง ก.พ.64, ส.ค.65	-	6,400	-	6,400	-	1.4 จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ชุด 2 ครั้ง ก.พ.65, ส.ค.65	6,400	ไม่ปรับกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ							**กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ**			
2.1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการในวันไข่ วันเด็ก วันดื่มนมโลก ฯลฯ	3 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, มิ.ย.65	1 ครั้ง	185,000	90,000	95,000	-	2.1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการในวันไข่ วันเด็ก วันดื่มนมโลก ฯลฯ	3 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, มิ.ย.65	185,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.2 จัดทำเมนูครัวสาธิต	12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65	5 ครั้ง	12,000	6,400	5,600	-	2.2 จัดทำเมนูครัวสาธิต	6 ครั้ง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65	12,000	กิจกรรมคงเดิม เปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงาน จาก 12 ครั้ง เป็น 6 ครั้ง (เดือน ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65)
2.3 จัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ	1 ครั้ง ก.ค 65	-	18,000	-	18,000	-	2.3 จัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ	1 ครั้ง ก.ค 65	18,000	ไม่ปรับกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ							**กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ**			
3.1 ประชุมหารือรูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	2 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65	2 ครั้ง	5,700	770	4,930	-	3.1 ประชุมหารือรูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	2 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65	5,700	ไม่ปรับกิจกรรม
3.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	1 ครั้ง พ.ค.65	-	11,400	-	11,400	-	3.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	1 ครั้ง พ.ค.65	11,400	ไม่ปรับกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 ประเมินและติดตามระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต							**กิจกรรมที่ 4 ประเมินและติดตามระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต**			
4.1 ติดตามการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 - 19 ปี และมาตรฐานการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	4 ครั้ง ก.พ.65, มี.ค.65 (2ครั้ง), มิ.ย.65	-	10,950	-	10,950	-	4.1 ติดตามการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 - 19 ปี และมาตรฐานการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	4 ครั้ง ก.พ.65, มี.ค.65 (2ครั้ง), มิ.ย.65	10,950	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			465,600	285,020	180,580	-	**รวมทั้งสิ้น**		465,600	

ตรวจสอบ :

☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

(.....)

(นางกุลนันท์ เสนคำ)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(.....)

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๔/ ๖๐๔ **วันที่** ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่กรมอนามัย ได้อนุมัติให้สำนักโภชนาการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการปรับบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย ตามที่ได้มีการประเมินแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ข้อ ๑๑ กิจกรรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุมเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ กิจกรรมยังคงเดิม ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มกราคม และพฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอปรับเป็นระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มกราคม และมิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒ ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมยังคงเดิม ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอปรับเป็นระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะ ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่าย และแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมยังคงเดิม ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ ขอปรับเป็นระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
25 พ.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565							โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565			
1. ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุมเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	3 ครั้ง พ.ย. 64, ม.ค. 65 และ พ.ค. 65	2 ครั้ง ธ.ค. 64 มี.ค. 65	28,000	6,850	21,150	-	1. ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุม เพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	3 ครั้ง พ.ย. 64, ม.ค. 65 และ มิ.ย. 65	28,000	ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม เป้าหมาย 3 ครั้ง เดือน พ.ย. 64, ม.ค. 65 และ พ.ค. 65 เป็น เป้าหมาย 3 ครั้ง เดือน พ.ย. 64, ม.ค. 65 และ มิ.ย. 65
2. ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง มิ.ย. 65	-	20;500	-	20,500	-	2. ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ก.ค. 65	20,500	ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม เป้าหมาย 1 ครั้ง เดือน มิ.ย. 65 เป็น เป้าหมาย 1 ครั้ง เดือน ก.ค. 65
3. พัฒนาศักยภาพเสริมทักษะ ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่าย และแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง เม.ย. 65	-	61,500	-	61,500	-	3. พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะ ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง พ.ค. 65	61,500	ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม เป้าหมาย 1 ครั้ง เดือน เม.ย. 65 เป็น เป้าหมาย 1 ครั้ง เดือน พ.ค. 65

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
4. พัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	3 ครั้ง ม.ค. 65, พ.ค. 65 และ ส.ค. 65	1 ครั้ง ม.ค. 65	15,000	5,000	10,000	-	4. พัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	3 ครั้ง ม.ค. 65, พ.ค. 65 และ ส.ค. 65	15,000	ไม่ปรับกิจกรรม
5. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค.64	1 ครั้ง ธ.ค.64	40,000	40,000	-	-	5. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค.64	40,000	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			**165,000**	**51,850**	**113,150**	-	**รวมทั้งสิ้น**		**165,000**	

ตรวจสอบ : ☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม)

.....

นางกุลนันท์ เสนคำ

(หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์)

.....

นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร

(ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ)