บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๗

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๖/๑๐๕๖ **วันที่** ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการไปแล้วบางส่วน และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับระยะเวลาในโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในส่วนของระยะเวลาการดำเนินการ โดยงบประมาณรวมของโครงการฯ ยังคงเท่าเดิม รายละเอียด ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๒.๓ จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จจาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒. กิจกรรมที่ ๓.๑ สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
20 มิ.ย. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21							โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21			
1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย							1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย			
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	6 ครั้ง ต.ค.-พ.ย. 64 ม.ค. - มิ.ย. 65	16,800	13,555	3,245	-	1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	16,800	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง พ.ค. 65	-	150,000	-	150,000	-	1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ก.ค. 65	150,000	ไม่ปรับกิจกรรม
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	266,318	-	18,757	1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง พ.ค. 65	-	45,000	-	45,000	-	1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	45,000	ไม่ปรับกิจกรรม
1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค. - เม.ย. 65	4 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	45,600	45,600	-	-	1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	45,600	ไม่ปรับกิจกรรม
2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต							**2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต**			
2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ และยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่านอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค - เม.ย. 65	1,043,640	1,037,928	-	5,712	2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จและยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่านอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	1,043,640	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	10,050	-	-	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	**ไม่ปรับกิจกรรม**
2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	-	50,000	-	50,000	-	2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ส.ค. 65	50,000	**ปรับกิจกรรม** ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565
2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	12,135	-	-	2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและอสม.	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	**ไม่ปรับกิจกรรม**

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และอสม.										
2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	**ไม่ปรับกิจกรรม**
3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย							**3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย**			
3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง ก.ค. 65	-	15,000	-	15,000	-	3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง ส.ค. 65	15,000	**ปรับกิจกรรม** ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565
3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย							3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย			
3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ เด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	**ไม่ปรับกิจกรรม**

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	5,500	-	-	3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			1,678,800	1,391,086	263,245	24,469	รวมทั้งสิ้น		1,678,800	

ตรวจสอบ :

☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

.....

(นางกุลนันท์ เสนคำ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

.....

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ห้องรองอธิบดีกรม...
(นพ.สราวุฒิ บุญสุข)
เลขรับ A03 70
รับวันที่ 16 มิ.ย. 65
เวลา 10.57 น.

กรมอนามัย
เลขรับ 40370
วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 10.06

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการด้านวิตามินและแร่ธาตุ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๕

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/ ๑๐๑๔ **วันที่** ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ และอนุมัติโครงการ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการ

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยทั้ง ๒ โครงการได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการปรับบางกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย ตามที่ได้มีการประเมินแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ ขออนุมัติ

๑. ปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ ดังนี้

๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๓.๑ รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน สร้างกระแส และให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ไม่มีงบประมาณคงเหลือ ขอปรับเพิ่มงบประมาณเป็น ๒๓๓,๔๘๗.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยปรับรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากกิจกรรมและโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑.๔ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน ๑๐,๔๗๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑.๕ จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน ๑๗๒,๘๐๕.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง เป็นเงิน ๑๗๗.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๓.๒ ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เป็นเงิน ๓๐.- บาท (สามสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๗ การประชุมวิชาการแห่งชาติ (TCN) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. จัดทำโครงการ...

๒. จัดทำโครงการรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โถง อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๓๐ คน และเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๐ คน งบประมาณ ๒๓๓,๔๘๗.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ

๒. อนุมัติโครงการรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติปี ๒๕๖๕ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

อนุมัติ

(นายสราวุฒิ บุญสุข)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
13 มิ.ย. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565			
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน							กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน			
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64	1 ครั้ง	27,250	27,250	-	-	1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64	27,250	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ	1 ครั้ง/ 30 คน พ.ย. 64	1 ครั้ง	18,225	18,225	-	-	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ	1 ครั้ง/ 30 คน พ.ย. 64	18,225	ไม่ปรับกิจกรรม
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง มี.ค. 65	1 ครั้ง	4,805	4,805	-	-	1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง มี.ค. 65	4,805	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 32 คน มี.ค. 65	1 ครั้ง	70,195	59,720	-	10,475	1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 32 คน มี.ค. 65	59,720	- ไม่ปรับกิจกรรม - ปรับงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 10,475 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 200 คน ก.ค. 65	-	727,610	554,805	-	172,805	1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 200 คน มี.ค. 65	554,805	- ไม่ปรับกิจกรรม - ปรับงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 172,805 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
1.6 ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย	1 ครั้ง มี.ค.65	1 ครั้ง มี.ค.65	-	-	-	-	1.6 ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย	1 ครั้ง มี.ค.65	-	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ(บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565			
กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน							กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน			
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง	1 ครั้ง/ 30 คน ก.พ. 65	1 ครั้ง ก.พ. 65	20,700	20,700			2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง	1 ครั้ง/ 30 คน ก.พ. 65	20,700	ไม่ปรับกิจกรรม
2.2 ค่าบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัด เช่น ค่าเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะของจังหวัดมายังห้องปฏิบัติการ (จังหวัดละ 5,000 บาท)	77 จังหวัด ต.ค.64	77 จังหวัด ต.ค.64	380,000	380,000	-	-	2.2 ค่าบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัด เช่น ค่าเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะของจังหวัดมายังห้องปฏิบัติการ (จังหวัดละ 5,000 บาท)	77 จังหวัด ต.ค.64	380,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.3 จัดจ้างผลิตน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	2 ครั้ง ธ.ค. 64	2 ครั้ง	334,680	334,680	-	-	2.3 จัดจ้างผลิตน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	2 ครั้ง ธ.ค. 64	334,680	ไม่ปรับกิจกรรม
2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง	4 ครั้ง ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65	1 ครั้ง	47,566	45,488.7	1,900.3	177	2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง	4 ครั้ง ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65	47,389	- ไม่ปรับกิจกรรม - ปรับงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 177 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมาย โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565			
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม							กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม			
3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง มิ.ย. 65				233,487	-233,487	3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง มิ.ย. 65	233,487	- กิจกรรมยังคงเดิม โดยปรับเพิ่มงบประมาณโดยปรับรับงบประมาณจากกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน 10,475 บาท 2) กิจกรรมที่ 1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน 172,805 บาท 3) กิจกรรมที่ 2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐานตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง เป็นเงิน 177 บาท 4) กิจกรรมที่ 3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เป็นเงิน 30 บาท 5) จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 7 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) ครั้งที่ 15 เป็นเงิน 50,000 บาท

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมาย โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565			
3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	1 เรื่อง มิ.ย. 65	1 เรื่อง	774	744	-	30	3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	1 เรื่อง มิ.ย. 64	744	- ไม่ปรับกิจกรรม - ปรับงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 30 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2565							โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2565			
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ กพร., กพว., KM การประสานแผนฯและการประชุมอื่นๆ	24 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64 มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65	32 ครั้ง ต.ค. 64 - มี.ค. 65	136,800	92,310	44,490	-	1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ กพร., กพว., KM การประสานแผนฯและการประชุมอื่นๆ	24 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64 มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65	136,800	- ไม่ปรับกิจกรรม
2. สนับสนุนการดำเนินงาน	4 ครั้ง ธ.ค. 64, มี.ค. 65 มิ.ย. 65, ก.ย. 65	20 ครั้ง พ.ย. 64 - ก.พ. 65	128,200	125,973.33	2,226.67	-	2. สนับสนุนการดำเนินงาน	4 ครั้ง ธ.ค. 64,มี.ค. 65 มิ.ย. 65,ก.ย. 65	128,200	-ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2565							โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี 2565			
3. การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2 ครั้ง/ 70 คน พ.ย. 64 ส.ค. 65	1 ครั้ง พ.ย. 64	105,000	84,200	20,800	-	3. การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1 ครั้ง/ 70 คน พ.ย. 64	105,000	-ปรับเป้าหมายกิจกรรม จาก 2 ครั้ง เดือน พ.ย. 64 และ ส.ค. 65 เป็น 1 ครั้ง เดือน พ.ย. 64
4. การอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 ครั้ง/ 20 คน ม.ค. 65 ก.พ. 65	2 ครั้ง ธ.ค. 64	40,000	40,000	-	-	4. การอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 ครั้ง/ 20 คน ม.ค. 65 ก.พ. 65	40,000	-ไม่ปรับกิจกรรม
5.จัดทำรายงานประจำปี	1 เรื่อง ธ.ค. 64	1 เรื่อง ธ.ค. 64	30,000	30,000	-	-	5.จัดทำรายงานประจำปี	1 เรื่อง ธ.ค. 64	30,000	-ไม่ปรับกิจกรรม
6.จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับ ชาติ 5 ปี	1 เรื่อง มี.ค. 65	1 เรื่อง ธ.ค. 64	50,000	50,000	-	-	6.จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับ ชาติ 5 ปี	1 เรื่อง มี.ค. 65	50,000	-ไม่ปรับกิจกรรม
7.การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) ครั้งที่ 15	1 ครั้ง มี.ค. 65	1 ครั้ง มี.ค. 65	130,000	68,400	11,600	50,000	7.การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) ครั้งที่ 15	1 ครั้ง มี.ค. 65	80,000	- ไม่ปรับกิจกรรม - ปรับงบประมาณให้โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565 กิจกรรมที่ 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 50,000 บาท คงเหลือ 11, 600 บาท
รวมทั้งสิ้น			2,251,805	1,937,301.03	314,503.97	0	รวมทั้งสิ้น		2,251,805	

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

(.....) (.....)

นางกุลนันท์ เสนคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
ผู้อำนวยการ.....