บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๗

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๖/๑๒๕๘ **วันที่** ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการไปแล้วบางส่วน และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับระยะเวลาในโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๑.๔ จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรับระยะเวลาการดำเนินงานจากเดิมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยงบประมาณรวมของโครงการฯ ยังคงเท่าเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานในโครงการ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
20 ก.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21							โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21			
1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย							1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย			
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	6 ครั้ง ต.ค.-พ.ย. 64 ม.ค. - มิ.ย. 65	16,800	13,555	3,245	-	1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ค. 65	16,800	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ก.ค. 65	-	150,000	-	150,000	-	1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ก.ค. 65	150,000	ไม่ปรับกิจกรรม
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	266,318	-	18,757	1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	285,075	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง ก.ค. 65	-	45,000	-	45,000	-	1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 เรื่อง ส.ค. 65	45,000	**ปรับกิจกรรม** ปรับระยะเวลาดำเนินการจากเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นเดือนสิงหาคม 2565
1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	4 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	45,600	45,600	-	-	1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มี.ค., พ.ค. 65	45,600	**ไม่ปรับกิจกรรม**
2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต							**2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต**			
2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ และยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค - เม.ย. 65	1,043,640	1,037,928	-	5,712	2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จและยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	4 ครั้ง ธ.ค. 64 ม.ค 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65	1,043,640	**ไม่ปรับกิจกรรม**

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	10,050	-	-	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 ครั้ง พ.ย. 64	10,050	ไม่ปรับกิจกรรม
2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ส.ค. 65	-	50,000	-	50,000	-	2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	1 เรื่อง ส.ค. 65	50,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	12,135	-	-	2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและอสม.	2 ครั้ง ธ.ค. 64 ก.พ. 65	12,135	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และอสม.										
2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	2.5 พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็กและ อสม.	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	ไม่ปรับกิจกรรม
3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย							**3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย**			
3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง ส.ค. 65	-	15,000	-	15,000	-	3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับครอบครัว	1 เรื่อง ส.ค. 65	15,000	ไม่ปรับกิจกรรม
3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย							3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย			
3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ เด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	3.2.1 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	-	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม (ตามแผนที่ได้รับอนุมัติปรับ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)							รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	5,500	-	-	3.2.2 จัดซื้อวัสดุบริโภคเพื่อพัฒนาตำรับอาหารสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			1,678,800	1,391,086	263,245	24,469	รวมทั้งสิ้น		1,678,800	

ตรวจสอบ :

☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

.....

(นางกุลนันท์ เสนคำ)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

.....

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๔

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๓/๑๓๐๓ **วันที่** ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่กรมอนามัย อนุมัติให้สำนักโภชนาการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด โดยได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว แต่มีบางกิจกรรมที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้แผนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น ขออนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ โดยงบประมาณคงเดิม ดังนี้

ข้อ ๑๑ กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับที่ ๑๑.๑ ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ ๑. ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน กิจกรรมคงเดิม เป้าหมาย/กิจกรรม ๖ ครั้ง ปรับเพิ่มเป็น ๘ ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการขอปรับเป็น เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (๒ ครั้ง) ธันวาคม ๒๕๖๔ มกราคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒ ครั้ง) กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔. จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน กิจกรรมคงเดิม ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ จาก เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็น เดือนกันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับระยะเวลาดำเนินการในโครงการฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียนและวัยรุ่น

อนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
๒๒ ก.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัยบันทึก

ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							**แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**			
โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด							**โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด**			
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา							**กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา**			
1.1 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	6 ครั้ง ต.ค.64 (2ครั้ง), ธ.ค.64, ม.ค.65, เม.ย.65, ก.ค.65	3 ครั้ง	34,200	17,375	16,825	-	1.1 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	8 ครั้ง ต.ค.64 (2ครั้ง), ธ.ค.64, ม.ค.65, เม.ย.65, ส.ค.65 (2ครั้ง) ก.ย.65	34,200	กิจกรรมคงเดิม เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการจาก 6 ครั้ง เป็น 8 ครั้ง (ต.ค.64 (2ครั้ง), ธ.ค.64,ม.ค.65,เม.ย.65, ส.ค.65 (2ครั้ง) , ก.ย.65
1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (KidDiary)	3 ครั้ง พ.ย.64	3 ครั้ง	55,350	55,350	-	-	1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (KidDiary)	3 ครั้ง พ.ย.64	55,350	ไม่ปรับกิจกรรม
1.3 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ครั้ง มี.ค.65	1 ครั้ง มี.ค.65	126,600	126,600	-	-	1.3 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ครั้ง มี.ค.65	126,600	ไม่ปรับกิจกรรม
1.4 จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ชุด 2 ครั้ง ก.พ.64, ส.ค.65	-	6,400	-	6,400	-	1.4 จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ชุด 2 ครั้ง ก.พ.65, ก.ย.65	6,400	กิจกรรมคงเดิม เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการจาก 1 ชุด 2 ครั้ง (ก.พ.65,ส.ค.65) เป็น 1 ชุด 2 ครั้ง (ก.พ.65,ก.ย.65)

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ							**กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ**			
2.1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการในวันไข่ วันเด็ก วันดื่มนมโลก ฯลฯ	3 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, มิ.ย.65	1 ครั้ง	185,000	185,000	-	-	2.1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการในวันไข่ วันเด็ก วันดื่มนมโลก ฯลฯ	3 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65, มิ.ย.65	185,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.2 จัดทำเมนูครัวสาธิต	6 ครั้ง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65	5 ครั้ง	12,000	6,400	5,600		2.2 จัดทำเมนูครัวสาธิต	6 ครั้ง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65	12,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.3 จัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ	1 ครั้ง ก.ค 65	1 ครั้ง	18,000	18,000	-	-	2.3 จัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ	1 ครั้ง ก.ค 65	18,000	ไม่ปรับกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ							**กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ**			
3.1 ประชุมหารือรูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	2 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65	2 ครั้ง	5,700	770	4,930	-	3.1 ประชุมหารือรูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	2 ครั้ง ต.ค.64, ม.ค.65	5,700	ไม่ปรับกิจกรรม
3.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	1 ครั้ง พ.ค.65	1 ครั้ง	11,400	1,490	9,910	-	3.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	1 ครั้ง พ.ค.65	11,400	ไม่ปรับกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 ประเมินและติดตามระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต							**กิจกรรมที่ 4 ประเมินและติดตามระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต**			
4.1 ติดตามการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 - 19 ปี และมาตรฐานการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	4 ครั้ง ก.พ.65, มี.ค.65 (2ครั้ง), มิ.ย.65	-	10,950	-	10,950	-	4.1 ติดตามการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 - 19 ปี และมาตรฐานการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	4 ครั้ง ก.พ.65, มี.ค.65 (2ครั้ง), มิ.ย.65	10,950	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			465,600	410,985	54,615	-	**รวมทั้งสิ้น**		465,600	

ตรวจสอบ :
☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง
☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

(.....) (.....)

(นางกุลนันท์ เสนคำ) (นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ห้องรองอธิบดีกรมอนามัย
(นพ.สราวุฒิ บุญสุข)
เลขรับ 50837
รับวันที่ 22 ก.ค. 65
เวลา 15.16 น.

กรมอนามัย
เลขรับ 50837
วันที่ 22 ก.ค. 2565
เวลา 15:47 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๒๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๔/๑๒๕๐ **วันที่** ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการ

๑. โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี ๒๕๖๕

๒. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี ๒๕๖๕

โดยทั้ง ๒ โครงการ ได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการปรับบางกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย ตามที่ได้มีการประเมินแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี ๒๕๖๕

๑.๑ กิจกรรมที่ ๒ ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมยังคงเดิม ขอปรับชื่อกิจกรรมเป็นประชุมชี้แจงการทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ

๑.๒ ขอเพิ่มกิจกรรมที่ ๖ เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน เป้าหมาย ๑ เรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๕,๔๕๕.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณมาจากโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์/ตักบาตร ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๕,๔๕๕.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

๒. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์/ตักบาตร ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมยังคงเดิม งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๕,๔๕๕.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยยกงบประมาณคงเหลือ ไปใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๖ เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

อนุมัติ

(นายสราวุฒิ บุญสุข)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565 และโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี 2565

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต							แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565							โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565			
1. ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุมเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	3 ครั้ง พ.ย. 64, ม.ค. 65, มิ.ย. 65	3 ครั้ง ธ.ค. 64, มี.ค. 65, มิ.ย. 65	28,000	10,485	17,515	-	1. ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุมเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	3 ครั้ง พ.ย. 64, ม.ค. 65, มิ.ย. 65	28,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2. ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ก.ค. 65	-	20,500	-	20,500	-	2. ประชุมชี้แจงการทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ก.ค. 65	20,500	ขอปรับชื่อกิจกรรมจากเดิมทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ เป็นประชุมชี้แจงการทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
3. พัฒนาศักยภาพเสริมทักษะด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง พ.ค. 65	-	61,500	53,410	8,090	-	3. พัฒนาศักยภาพเสริมทักษะ ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง พ.ค. 65	61,500	ไม่ปรับกิจกรรม
4. พัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	3 ครั้ง ม.ค. 65, พ.ค. 65, ส.ค. 65	1 ครั้ง ม.ค. 65	15,000	10,000	5,000	-	4. พัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	3 ครั้ง ม.ค. 65, พ.ค. 65, ส.ค. 65	15,000	ไม่ปรับกิจกรรม
5. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค. 64	1 ครั้ง ธ.ค. 64	40,000	40,000	-	-	5. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค. 64	40,000	ไม่ปรับกิจกรรม

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
-	-	-	-	-	-	-	6. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน	1 เรื่อง ส.ค. 65	55,455	ขอปรับเพิ่มกิจกรรม และงบประมาณ โดยได้รับงบประมาณมาจากโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี 2565 กิจกรรมที่ 2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการฯ จำนวน 55,455.- บาท
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี 2565							**โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการ ปี 2565**			
1. พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี	1 เรื่อง ธ.ค. 64	1 เรื่อง ธ.ค. 64	170,000	170,000	-	-	1. พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี	1 เรื่อง ธ.ค. 64	170,000	ไม่ปรับกิจกรรม

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
2. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์/ตักบาตร ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	1 ครั้ง ก.พ. 65	1 ครั้ง ก.พ. 65	63,610	8,155	-	55,455	2. รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์/ตักบาตร ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	1 ครั้ง ก.พ. 65	8,155	ขอปรับงบประมาณคงเหลือจำนวน 55,455.- บาท ไปใช้ในโครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565 กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น			398,610	292,050	51,105	55,455	**รวมทั้งสิ้น**		398,610	

ตรวจสอบ :

☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม)

.....

นางกุลนันท์ เสนคำ

(หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์)

.....

นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร

(ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ)

ห้องรองอธิบดีกรมอนามัย
(นพ.สราวุฒิ บุญสุข)
เลขรับ 47055
รับวันที่ 6 ก.ค. 65
เวลา 15.12 น.

กรมอนามัย
เลขรับ 47055
วันที่ 6 ก.ค. 2565
เวลา 14.46

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโภชนาการ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/ ๑๑๗๗ **วันที่** ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัย ได้อนุมัติให้สำนักโภชนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD (Developing nutritive value system of foods and foods products for health promoting and preventing NCDs) และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย ตามที่ได้มีการประเมินแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ ดังนี้

ข้อ ๑๑ เป้าหมาย/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ

ขอเพิ่มกิจกรรมที่ ๕ วิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี เป้าหมาย/กิจกรรม จำนวน ๒,๑๒๕ ตัวอย่าง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขอปรับงบประมาณในโครงการฯ จากเดิม ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอปรับเพิ่มเป็น ๕๐๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้โอนเงินให้สำนักโภชนาการเพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

อนุมัติ

(นายสราวุฒิ บุญสุข)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
- 8 ก.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการ พัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์							แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์			
โครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD							โครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD			
1. จัดซื้อและเตรียมตัวอย่าง	5 ครั้ง ตค. 64 ธค. 64 กพ. 65 เมย. 65 มิย. 65	8 ครั้ง ตค. 64 พ.ย. 64 ธค. 64 ก.พ. 65 พค. 65 มิย. 65	80,000	75,718	4,282	-	1. จัดซื้อและเตรียมตัวอย่าง	5 ครั้ง ตค. 64 ธค. 64 กพ. 65 เมย. 65 มิย. 65	80,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2. ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์	5 ครั้ง ตค. 64 ธค. 64 กพ. 65 พค. 65 สค. 65	5 ครั้ง ตค. 64 กพ. 65 พค. 65	310,000	273,493.07	36,506.93	-	2. ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์	5 ครั้ง ตค. 64 ธค. 64 กพ. 65 พค. 65 สค. 65	310,000	ไม่ปรับกิจกรรม
3. ซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2 ครั้ง เมย. 65 กค. 65	-	30,000	-	30,000	-	3. ซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2 ครั้ง เมย. 65 กค. 65	30,000	ไม่ปรับกิจกรรม

ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				รายการหลังปรับใหม่			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)	ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
4. วิเคราะห์สารอาหารทางห้องปฏิบัติการ	90 ตัวอย่าง	72 ตัวอย่าง	-	-	-	-	4. วิเคราะห์สารอาหารทางห้องปฏิบัติการ	90 ตัวอย่าง	-	ไม่ปรับกิจกรรม
							5. วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ ศอ.8	1 เรื่อง	85,000	**เพิ่มกิจกรรมและงบประมาณ** โดยรับงบประมาณจาก ศอ.ที่ 8 เป็นเงิน 85,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			420,000	349,211.07	70,788.93	-	**รวมทั้งสิ้น**		505,000	

ตรวจสอบ : ☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม)

.....

นางกุลนันท์ เสนคำ

(หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์)

.....

นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร

(ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ)