รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.สราวุฒิ บุญสุข)
เลขรับ 22928
รับวันที่ 31 มี.ค. 65
เวลา 09.00 น.

กรมอนามัย
เลขรับ 22928
วันที่ 31 มี.ค. 2565
เวลา

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการด้านวิตามินและแร่ธาตุ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๕

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๗/ ๒๐๑ **วันที่** ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่สำนักโภชนาการ ได้รับอนุมัติโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินกิจกรรมไปบางส่วนแล้ว และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการปรับบางกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกรมอนามัย ตามที่ได้มีการประเมินแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ ขออนุมัติ

๑. ปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑.๕ จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน งบประมาณ ๔๘๙,๐๖๖.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบหกบาทถ้วน) ปรับเพิ่มเป็น ๗๒๗,๖๑๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๓๘,๕๔๔.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) มาจาก

กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑.๔ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน ๑๑,๓๐๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย และค่าจัดส่ง เป็นเงิน ๒,๔๓๔.- บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

ขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมอนามัย เป็นเงิน ๒๒๒,๘๐๕.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)

๒. ขอปรับงบประมาณโครงการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรับเพิ่มเป็น ๗๙๗,๘๐๕.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๒๒,๘๐๕.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) มาจากการขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมอนามัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการฯ

๒. อนุมัติปรับงบประมาณโครงการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

อนุมัติ

(นายสราวุฒิ บุญสุข)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

31 ม.ค. 2565

แบบฟอร์มการปรับแผนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน							**กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน**			
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64	1 ครั้ง	27,250	27,250	-	-	1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/ 30 คน ธ.ค. 64	27,250	ไม่ปรับกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ	1 ครั้ง/ 30 คน พ.ย. 64	1 ครั้ง	20,225	18,225	-	2,000	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ	1 ครั้ง/ 30 คน พ.ย. 64	18,225	กิจกรรมยังคงเดิม โดยขอยกงบประมาณที่เหลือ 2,000 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง มิ.ย 65	1 ครั้ง	4,805	4,805	-	-	1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง มี.ค. 65	4,805	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 32 คน มี.ค. 65	1 ครั้ง	81,500	-	70,195	11,305	1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 32 คน มี.ค. 65	70,195	กิจกรรมยังคงเดิม โดยขอปรับลดงบประมาณเป็นเงิน 70,195 บาท และนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน 11,305 บาท
1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 200 คน ก.ค. 65	-	489,066	-	727,610	-238,544	1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/ 200 คน มี.ค. 65	727,610	กิจกรรมยังคงเดิม โดยขอเพิ่มงบประมาณส่วนขาดเป็นเงิน 238,544 บาท จาก กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ เป็นเงิน 2,000 บาท กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เป็นเงิน 11,305 บาท กิจกรรมที่ 2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐานตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง เป็นเงิน 2,434 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากรมอนามัย เป็นเงิน 222,805 บาท
1.6 ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย	1 ครั้ง มี.ค.65	1 ครั้ง มี.ค.65	-	-	-	-	1.6 ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย	1 ครั้ง มี.ค.65	-	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมายโครงการ (9)	งบประมาณ(บาท) (10)	(1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน							**กิจกรรมที่ 2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน**			
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง	1 ครั้ง/ 30 คน ก.พ. 65	1 ครั้ง ก.พ. 65	20,700	20,700			2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง	1 ครั้ง/ 30 คน ก.พ. 65	20,700	ไม่ปรับกิจกรรม
2.2 ค่าบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัด เช่น ค่าเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะของจังหวัดมายังห้องปฏิบัติการ (จังหวัดละ 5,000 บาท)	77 จังหวัด ต.ค.64	77 จังหวัด ต.ค.64	380,000	380,000	-	-	2.2 ค่าบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัด เช่น ค่าเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะของจังหวัดมายังห้องปฏิบัติการ (จังหวัดละ 5,000 บาท)	77 จังหวัด ต.ค.64	380,000	ไม่ปรับกิจกรรม
2.3 จัดจ้างผลิตน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	2 ครั้ง ธ.ค. 64	2 ครั้ง	334,680	334,680	-	-	2.3 จัดจ้างผลิตน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	2 ครั้ง ธ.ค. 64	334,680	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง	4 ครั้ง ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65	1 ครั้ง	50,000	44,308.7	3,257.30	2,434	2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง	4 ครั้ง ม.ค. 65 ก.พ. 65 พ.ค. 65	47,566	กิจกรรมยังคงเดิม โดยขอยกงบประมาณที่ 2,434 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม							**กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม**			
3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง มิ.ย. 65	-	-	-	-	-	3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน ,สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง มิ.ย. 65	-	ไม่ปรับกิจกรรม

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (11) (1.เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิม/มีงบประมาณเหลือจ่าย 2.เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ/รายการใหม่)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ส่วนขาด (7)				
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี							**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี**			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							**โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565**			
3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	1 เรื่อง มิ.ย. 65	1 เรื่อง	774	744	30	-	3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัตถุดิบสำหรับสาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	1 เรื่อง มิ.ย. 64	774	ไม่ปรับกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น			1,409,000	830,712.70	801,092.3	-222,805	รวมทั้งสิ้น		1,631,805	

ตรวจสอบ : ☐ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ

☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน

☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงาน ทุกครั้ง

☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูล (ลงนาม) :

(.....กุลนันท์ เสนคำ.....)

นางกุลนันท์ เสนคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(.....)

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)

ผู้อำนวยการ.....

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ