

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ๑. Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
- ๒. ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต

๔. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ/Small Success

	รายละเอียดกิจกรรมสำคัญ/ Small Success	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
กิจกรรม สำคัญ	<p>๑.ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ร่วมกับศูนย์อนามัยและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. ประสานพื้นที่เพื่อประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบพื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก</p>	<p>๑. ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขต เมือง (สสม.) จัดประชุมพัฒนา ศักยภาพทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ด้วย รูปแบบการประชุม Onsite และ Online แล้ว จำนวน ๑๑ แห่ง</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ แผนจัดประชุมฯ Onsite ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก แผนจัดประชุมฯ ไตรมาส ๔</p> <p>๒. ประสานพื้นที่ประเมิน ตนเององค์ประกอบพื้นที่ ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ครบทั้ง ๑๒ แห่ง</p> <p>- โดยศูนย์อนามัยที่ประสาน พื้นที่ประเมินตนเองตาม องค์ประกอบฯ ครอบคลุมทุก ตำบลแล้ว มีทั้งหมด ๕ แห่ง คือ</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา</p>	

	รายละเอียดกิจกรรมสำคัญ/ Small Success	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	๓. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่น เปลี่ยนโลก	๓. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริม พลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย - Onsite ๑ ครั้ง ณ ศูนย์ อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช - Online ๓ ครั้ง ณ ศูนย์ อนามัยที่ ๖ ชลบุรี , ศูนย์ อนามัยที่ ๔ สระบุรีและศูนย์ อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	
Small Success	ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) อย่างน้อยตำบลละ ๑ คน	ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) จำนวน ๑๕,๘๖๗ คน (เป้าหมาย ๗,๒๕๕ คน) ประกอบด้วย - ยอดผู้เรียนสำเร็จทาง Online จำนวน ๒,๐๕๗ คน โดยมีผู้เข้ามาเรียนเป็น นักวิชาการ/อสม./เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ - ยอดผู้เรียนผ่านการอบรม Onsite จำนวน ๑๓,๘๑๐ คน แบ่งตามศูนย์อนามัย โดยแยกตามศูนย์อนามัยดังนี้ - ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ จำนวน ๒๔๐ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก จำนวน ๑๗๑ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ จำนวน ๗๔๗ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี จำนวน ๒,๗๖๑ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จำนวน ๑,๙๑๘ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี จำนวน ๑,๔๓๖ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น จำนวน ๑,๕๒๙ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี จำนวน ๔๘๖ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา จำนวน ๑,๓๓๔ คน	ด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ มีบาง ศูนย์อนามัยดำเนินการจัดอบรม ผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) ยังไม่ครบทุกตำบล โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้ - ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ แผน จัดประชุมฯ Onsitesระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก แผน จัดประชุมฯ ไตรมาส ๔

	รายละเอียดกิจกรรมสำคัญ/ Small Success	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๖๕๙ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช จำนวน ๒,๕๑๙ คน - ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จำนวน ๒,๐๐๙ คน - สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง (สสม.) จำนวน ๕๘ คน 	

๕. ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญ

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๔

ศูนย์อนามัย	ผลการดำเนินงาน		
	จำนวนที่ผ่านเกณฑ์	จำนวนทั้งหมด	ร้อยละ/อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	70,723	190,115	52.25
ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	46,067	127,258	54.5
ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	46,146	90,229	60.5
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	39,203	146,001	52.8
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	77,946	162,831	65.42
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	70,759	185,000	62.12
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	94,642	178,185	68.43
ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์	86,112	229,549	57.96
ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	106,285	245,305	58.2
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	81,141	198,540	63.67
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	79,218	185,841	65.01
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	127,501	262,843	62.38
สถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง	-	-	-
ภาพรวมประเทศ	925,743	2,201,697	60.64

ที่มา : ระบบ HDC วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓

๖. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ไม่ได้พาเด็กปฐมวัยมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข จึงควรมีการติดตามการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.

๗. ปัจจัยความสำเร็จ

- ผู้บริหาร (Policy maker) ให้ความสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
- ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Partnership) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนไปด้วยกัน
- การเพิ่มช่องทางเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ด้วย Mooc anamai ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

๘. ชื่อ-สกุลผู้รายงาน

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ | หน่วยงาน สำนักโภชนาการ |
| โทรศัพท์ ๐ -๒๕๙๐ ๔๓๒๗ | E-mail natnit_may@hotmail.com |
| ๒. นางทับทิม ศรีวิไล | หน่วยงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ |
| โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๙๒ | E-mail thapthimsiw@gmail.com |

Cluster ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ส่งให้กองแผนงาน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail : evaluation.a@anamai.mail.go.th