

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล

กิจกรรมสำคัญ	มิตรธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	การมุ่งเน้นฉันทามติ
1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต										
1.1 ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต	ไม่สามารถถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตได้	มีการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนได้ เนื่องจากมีการยกระดับมาตรการ ให้งดเดินทางข้ามจังหวัด	หน่วยงานส่วนภูมิภาค/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมถอดบทเรียนในพื้นที่ได้	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
1.2 ประเมินสถานการณ์การสื่อสารโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย										
1.2.1 ประชุมหารือ วางแผน และจัดทำเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ การสื่อสารโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย	เครื่องมือการประเมินสถานการณ์การสื่อสาร ไม่ครอบคลุมประเด็นที่นำมาใช้ในการพัฒนาสื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง

		รวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 20 คน								
1.2.2 ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์การสื่อสารโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย	ประเด็น/ข้อมูลจากการประเมินไม่ครบถ้วน	เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ มีการยกระดับมาตรการ ให้งดเดินทางข้ามจังหวัด จึงทำให้นักวิชาการจากส่วนกลางไม่สามารถ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้	หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมพื้นที่ประเมินสถานการณ์ การสื่อสาร โภชนาการสตรี และเด็กปฐมวัยได้	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน	การประชุมได้ผลไม่ครบคลุมประเด็นที่กำหนดไว้	จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 20 คน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมประชุมได้	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่สามารถหาข้อสรุปในที่ประชุมได้

<p>1.4 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p>	<p>ได้ผลการติดตามไม่ครอบคลุมประเด็นที่ใช้ในการติดตาม</p>	<p>อาจได้จำนวนพื้นที่ไม่ครอบคลุมตามที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และมีการยกระดับมาตรการ ให้งดเดินทางข้ามจังหวัด</p>	<p>หน่วยงานส่วนภูมิภาค/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>
<p>1.5 ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลกระทบของสถานการณ์ COVID - 19 ต่อการให้บริการใน ANC และ WCC</p>	<p>รายงานผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ต่อการให้บริการใน ANC และ WCC ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา</p>	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีความล่าช้า</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>
<p>2.สร้างความรู้สุขภาพโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย</p>										
<p>2.1 ออกแบบ ผลิตสื่อดิจิทัล และจัดพิมพ์สื่อความรู้การส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID - 19</p>	<p>เนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>1. ความเข้าใจของผู้กำหนดรายละเอียดการจัดทำสื่อ กับผู้จ้างไม่ตรงกันทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>

		2.การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีความล่าช้า								
2.2 ออกแบบและผลิตชุดความรู้ดิจิทัลส่งเสริมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID - 19	เนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ความเข้าใจของผู้กำหนดรายละเอียดการจัดทำสื่อ กับผู้จ้างไม่ตรงกันทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 2.การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีความล่าช้า	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง