

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ
ปี ๒๕๖๕

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การ จัดการ (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ (๖)= (๔)×(๕)			
๑.การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ครบทุกอำเภอ								
๑.๑	จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/ มาตรการการดำเนินงาน ส่งเสริมโภชนาการ วัยทำงานแก่ภาคี เครือข่าย (เมนูสุขภาพ โรงพยาบาลลดภัยใส่ใจ สุขภาพ หวานน้อยสั่งได้ การสร้างความรู้ด้าน อาหารและโภชนาการ สำหรับผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง)	จำนวนผู้เข้า ประชุม ไม่ครบตาม เป้าหมาย	๓	๕	๑๕	๒.ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.ประสานผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดวันที่ประชุมร่วมกัน ๒.นัดหมายวันประชุม ล่วงหน้า	๑. บังเอิญ ทองมอญ ๒. ลักษณะ รุ่งตระกูล
๑.๒	จัดประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย/ มาตรการส่งเสริมโภชนาการ วัยทำงานแก่ภาคีเครือข่าย (เมนูสุขภาพ โรงพยาบาล ลดภัยใส่ใจสุขภาพ หวาน น้อยสั่งได้ การสร้างความรู้ ด้านอาหารและ โภชนาการ สำหรับ ผู้รับผิดชอบงานและ ผู้เกี่ยวข้อง)	จำนวนผู้เข้า ประชุม ไม่ครบตาม เป้าหมาย	๓	๕	๑๕	๒.ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.ประสานผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดวันที่ประชุมร่วมกัน ๒.นัดหมายวันประชุม ล่วงหน้า	๑. บังเอิญ ทองมอญ ๒. ลักษณะ รุ่งตระกูล
๒. รณรงค์สร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับวัยทำงาน								
๒.๑	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ ฐานข้อมูล สร้างความ รอบรู้ด้านอาหารและ โภชนาการสำหรับ วัยทำงาน (ฐานข้อมูล หวานน้อยสั่งได้ คลิปวิดีโอ สอนการใช้งานสื่อเมนู สุขภาพและการรับรองเมนู สุขภาพออนไลน์)	ผลิตสื่อ ไม่ทันเวลาที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดทำแผนการจัดทำสื่อ และเนื้อหาสำหรับทำสื่อ ล่วงหน้า ๒.ประสานผู้รับจ้างทำสื่อ และแจ้งระยะเวลาที่ ต้องการใช้สื่อล่วงหน้า	๑. บังเอิญ ทองมอญ ๒. ลักษณะ รุ่งตระกูล

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การ จัดการ (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)= (๔)×(๕)			
๒.๒	รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ นโยบายส่งเสริม พฤติกรรมกิน/สร้าง ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการสำหรับวัย ทำงาน (เมนูสุขภาพ โรง อาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ หวานน้อยส่งผลดี)	จัดกิจกรรมไม่ ทันเวลาที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดทำแผนการจัด กิจกรรม และรูปแบบการ จัดกิจกรรมล่วงหน้า ๒.ประสานผู้รับจ้างทำสื่อ และแจ้งระยะเวลาที่ ต้องการจัดกิจกรรมล่วงหน้า	๑. บังเอิญ ทองมอญ ๒. ลักขณิน รุ่งตระกูล
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน								
๓.๑	พัฒนาตำรับอาหารลด หวาน มัน เค็ม/อาหารลด น้ำหนักและเพิ่มน้ำหนัก/ อาหารป้องกันโรค NCDs/ อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน	พัฒนาตำรับ อาหารไม่ ทันเวลาที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดทำแผนการพหุ ตำรับอาหาร และประสาน รายการวัสดุบริโภคที่ ต้องการใช้ล่วงหน้า	๑.สุทธาศินี จันทร์โปลีก ๒.สุพรรณิ ช้างเพชร
๓.๒	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ ฐานข้อมูลการสร้างความรู้ ด้านอาหารและ โภชนาการสำหรับวัย ทำงาน (คลิปวิดีโอสาธิต การทำอาหาร)	ผลิตสื่อไม่ ทันเวลาที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๒.ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดทำแผนการจัดทำสื่อ และเนื้อหาสำหรับทำสื่อ ล่วงหน้า ๒.ประสานผู้รับจ้างทำสื่อ และแจ้งระยะเวลาที่ ต้องการใช้สื่อล่วงหน้า	๑.บังเอิญ ทองมอญ ๒.ลักขณิน รุ่งตระกูล
๔. พัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ด้านพฤติกรรมกินสำหรับวัยทำงาน								
๔.๑	พัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ การมีพฤติกรรมกินที่พึงประสงค์ (การรับรองโรงอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ออนไลน์)	ผลิตสื่อไม่ ทันเวลาที่ กำหนด	๓	๕	๑๕	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดทำแผนการจัดทำสื่อ และเนื้อหาสำหรับทำสื่อ ล่วงหน้า ๒.ประสานผู้รับจ้างทำสื่อ และแจ้งระยะเวลาที่ ต้องการใช้สื่อล่วงหน้า	๑.บังเอิญ ทองมอญ ๒.ลักขณิน รุ่งตระกูล
๔.๒	จัดอบรมการใช้งาน เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ สื่อสร้างความรู้ด้าน โภชนาการและสื่อสร้าง ปัจจัยเอื้อต่อการมีภาวะ โภชนาการที่ดีของวัย ทำงาน	จำนวนผู้เข้า อบรมไม่ครบ ตามเป้าหมาย	๓	๕	๑๕	๒.ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.ประสานผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดวันที่ประชุมร่วมกัน ๒.นัดหมายวันประชุม ล่วงหน้า	๑. บังเอิญ ทองมอญ ๒. ลักขณิน รุ่งตระกูล

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ การ จัดการ (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)= (๔)×(๕)			
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการ/การใช้นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนและบุคลากร								
๕.๑	เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตาม/ กำกับการดำเนินงานสร้าง ความรู้ และการสร้าง ปัจจัยเอื้อต่อการมีภาวะ โภชนาการดีของวัย ทำงาน	ไม่สามารถลง พื้นที่เพื่อเยี่ยม เสริมพลังได้	๔	๕	๒๐	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.เยี่ยมเสริมพลัง/กำกับ ติดตามงาน ผ่านระบบ ออนไลน์	๑.บังเอิญ ทองมอญ ๒.ลักษณะ รุ่งตระกูล
๕.๒	จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอด บทเรียนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมโภชนาการวัย ทำงาน	ไม่สามารถจัด กิจกรรมใน พื้นที่ได้	๔	๕	๒๐	๒. ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอด บทเรียน / มอบรางวัล ผ่าน ระบบออนไลน์	๑.บังเอิญ ทองมอญ ๒.ลักษณะ รุ่งตระกูล

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

๑ = เกิดขึ้นน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด

๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง

๓ = เกิดขึ้นปานกลาง

๔ = เกิดขึ้นบ่อย

๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

๑ = น้อยมาก หรือไม่ส่งผลกระทบ

๒ = น้อย

๓ = ปานกลาง

๔ = สูง

๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ ให้คะแนนดังนี้

๑ = หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง

๒ = ควบคุมความเสี่ยง

๓ = ยอมรับความเสี่ยง

๔ = ถ่ายโอนความเสี่ยง

หน่วยงาน คณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) สำนักโภชนาการ

โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food Based Dietary Guidelines: FBDGs) ปี ๒๕๖๕

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความ เสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	ประชุมคณะทำงาน FBDGs	คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวนน้อย	๓	๔	๑๒=๓×๔	๒ควบคุมความเสี่ยง	กำหนดวันและประสานล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ สัปดาห์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	ณัฐวรรณ ภัทธีรา บังเอิญ ปัญมาภรณ์ วรรณชนก ทิพรดี ไกรัก อัญชลี อารียา
๒	จัดทำคู่มือแนวทาง การบริโภคอาหาร	การรวบรวมเนื้อหาคู่มือ แนวทางการบริโภคอาหารไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	๑๒=๓×๔	๒ควบคุมความเสี่ยง	๑ กำหนดรายละเอียดการจัดทำคู่มือแนว ทางการบริโภคอาหาร และระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ๒ กำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการ	ณัฐวรรณ ภัทธีรา บังเอิญ ปัญมาภรณ์ วรรณชนก ทิพรดี ไกรัก อัญชลี อารียา
๓	จัดจ้างฐานข้อมูลสารอาหารของอาหาร ที่นิยมบริโภค	จัดทำข้อมูลสารอาหาร ไม่ตรงตามความต้องการ	๓	๔	๑๒=๓×๔	๒ควบคุมความเสี่ยง	๑ จัดประชุมคณะกรรมการ FBDGs เพื่อหารือ รายละเอียดของการจัดทำข้อมูลสารอาหาร ๒ จัดทำ TOR ตามมติที่ประชุม	ณัฐวรรณ ภัทธีรา บังเอิญ ปัญมาภรณ์ วรรณชนก ทิพรดี ไกรัก อัญชลี อารียา
๔	จัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหาร ที่แนะนำ ๑ วัน	จัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหาร ที่แนะนำ ๑ วัน	๓	๔	๑๒=๓×๔	๒ควบคุมความเสี่ยง	๑ จัดประชุมคณะกรรมการ FBDGs เพื่อหารือ รายละเอียด การวิเคราะห์ปริมาณอาหารใน ๑ วัน ๒ จัดทำ TOR ตามมติที่ประชุม	ณัฐวรรณ ภัทธีรา บังเอิญ ปัญมาภรณ์ วรรณชนก ทิพรดี ไกรัก อัญชลี อารียา

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๗) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

หน่วยงานสำนักโภชนาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	๑.ประสานผู้รับผิดชอบงานล่วงหน้าก่อนจัดการประชุมและทำการกำหนดการให้ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย	กุลนันท์ เสนคำ
๒	การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	๑.ประสานเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานล่วงหน้า ก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย ๑ เดือน	กุลนันท์ เสนคำ

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการ 4

หน่วยงานสำนักโภชนาการ

โครงการประเมินความเหมาะสมข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)x(๕)			
๑	โครงการประเมินความเหมาะสมข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Assessing the appropriateness of the preliminary food-based dietary guidelines for Thais)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งมอบงานไม่ทันกำหนดเวลา	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	๑. กำหนดแผนการส่งมอบงานให้ชัดเจน ๒. แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดส่งมอบงาน	นายยา อังคนาวิน

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง

หน่วยงานสำนักโภชนาการ : โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	- การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ หรือเลื่อนการประชุมจากสถานการณ์ COVID-๑๙	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	- ประชุมผ่านระบบ Web Conference ติดต่อประสานงานผู้ที่รับผิดชอบงานล่วงหน้าทางโทรศัพท์ Line , E-mail เป็นต้น	ธีรภัทร วิภาศรี วรินดา อาอิชะห์
๒	การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน - การสนับสนุนอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และน้ำเสริมไอโอดีน - การสนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	- การสนับสนุน น้ำเสริมไอโอดีน และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ให้กับโรงเรียนในสังกัด กพด. อาจไม่ครอบคลุมกับในทุกพื้นที่ - ผลการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะอาจไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพราะหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์น้อย - รายงานผลการตรวจคุณภาพเกลือจากจังหวัดลำปางเพราะสถานการณ์ COVID-๑๙	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	- ประสานหารือกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเสริมไอโอดีน และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อประชาชนได้รับให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน - ประสานกับศูนย์อนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการวางแผนการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ และเร่งส่งอุปกรณ์เก็บปัสสาวะให้เร็วขึ้น และหากพื้นที่ใดมีกลุ่มเป้าหมายไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้เก็บข้อมูลตามจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอยู่จริง	ธีรภัทร วิภาศรี วรินดา อาอิชะห์

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๓	ประชุมคณะกรรมการฯ ควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ๔ คณะ	- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถ มาร่วมประชุมได้ หรือเลื่อน การประชุมจากสถานการณ์ COVID-๑๙	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	- ประชุมผ่าน Tele Conference ติดต่อประสานงานผู้ที่รับผิดชอบ งานล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ Line , E-mail	ธีรภัทร วิภาศรี วรินดา อาอีซะห์
๔	การจัดงานรณรงค์วันไอโอดีน แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕	- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดงานรณรงค์	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	รณรงค์ออนไลน์ ผ่านมีเดียต่างๆ เช่น Line, Facebook	ธีรภัทร วิภาศรี วรินดา อาอีซะห์
๕	การสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงาน ขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน เช่น ชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน การเฝ้าระวัง คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนใน ครัวเรือน การส่งเสริมการใช้เกลือ และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนใน ร้านอาหารหาบเร่ แผงลอย ฟู้ดทรัค โฮมเมด เป็นต้น	- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ขาดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานใน ระดับพื้นที่	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	ประสานกับหน่วยงานในระดับ พื้นที่ผ่านการประชุมออนไลน์ หรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลกับ หน่วยงานในระดับพื้นที่เพิ่มเติม	ธีรภัทร วิภาศรี วรินดา อาอีซะห์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานสำนักโภชนาการ

โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงวัยส่วนแข็งแรงและฉลาด

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้ โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)X(๕)			
๑	จัดทำหลักสูตรและคู่มือ แนวทางการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน การดำเนินงานการ จัดการอาหารและ โภชนาการในโรงเรียน	ผู้รับผิดชอบหลักไม่ได้เข้าร่วม ประชุม	๓	๓	๙	๒.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงานล่วงหน้าเป็น ระยะเวลานาน	นางกานต์ณัชชา นางสาวปัทมาภรณ์ นางสาวทิพรดี นางสาวนฤมล นางสาวใจรัก
๒	จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง กระแสเพื่อส่งเสริม ความรู้และ พฤติกรรมด้าน โภชนาการ	กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	๓	๓	๙	๒.ควบคุมความเสี่ยง	เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างกระแส แบบออนไลน์ ผ่านภาคีเครือข่ายมากขึ้น	นางกานต์ณัชชา นางสาวปัทมาภรณ์ นางสาวทิพรดี นางสาวนฤมล นางสาวใจรัก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

โครงการ 7

หน่วยงาน : สำนักโภชนาการ

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

ลำดับที่ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบ การดำเนินงานตำบลทศจรีย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ภายใต้กิจกรรม สำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ฉบับบูรณาการ	ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายและ วัตถุประสงค์การประชุม	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง	๑. วางแผนระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. ติดต่อและประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมและ ผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๓. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารวิชาการ อย่างครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม ๔. กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	врагรณ์ ภพิมล อารียา ณัฐนิช วารีทิพย์
๒.	การถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก ปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน	สถานการณ์การระบาดของ COVID - ๑๙ ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมใน รูปแบบที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติการ	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	๑. วางแผนระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. จัดเตรียมรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่นการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	врагรณ์ ภพิมล อารียา ณัฐนิช วารีทิพย์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานสำนักโภชนาการ

โครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD

(Developing nutritive value system of foods and food Products for health-promoting and preventing NCDs)

ลำดับ (๑)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (๗)	แนวทางการจัดการความ เสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ (๖)=(๔)×(๕)			
๑	จัดซื้อและเตรียมตัวอย่าง	แหล่งสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ อาจจะไม่มีตัวอย่างอาหารบาง ชนิดที่ต้องการ	๓	๓	๙	๒. ควบคุมความเสี่ยง	อาจต้องซื้อจากแหล่งอื่นที่อยู่ใน พื้นที่ใกล้เคียงกันทดแทน	ภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล
๒	ซื้อสารเคมีและวัสดุ วิทยาศาสตร์	อาจล่าช้า เพราะต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ	๒	๒	๔	๒. ควบคุมความเสี่ยง	ซื้อในปริมาณที่เพียงพอ	ภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล
๓	ซ่อมบำรุง/สอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	เครื่องมือวิเคราะห์อาจเกิด การชำรุดขณะใช้งาน	๓	๔	๑๒	๒. ควบคุมความเสี่ยง	บำรุงรักษาประจำปีตาม แผนการบำรุงรักษา/เตรียม เครื่องมืออื่นไว้เพื่อทดแทน	ภัทธีรา ยิ่งเลิศรัตนกุล

(๔) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- ๒ = เกิดขึ้นได้บ้าง
- ๓ = เกิดขึ้นปานกลาง
- ๔ = เกิดขึ้นบ่อย
- ๕ = เกิดขึ้นประจำ

(๕) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- ๑ = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- ๒ = น้อย
- ๓ = ปานกลาง
- ๔ = สูง
- ๕ = สูงมาก

(๖) กลยุทธ์ มีดังนี้

- ๑. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- ๒. ควบคุมความเสี่ยง
- ๓. ยอมรับความเสี่ยง
- ๔. ถ่ายโอนความเสี่ยง