

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการสำนักโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะโครงการที่ปรับแผน)

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบม. (บ.)					
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี ปี 2565							
1. ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และประชุมเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ	3 ครั้ง พ.ย. 64 ม.ค. 65 และ ก.พ. 65	28,000		ปรับระยะเวลา เป็น พ.ย.64 ม.ค.65 และ พ.ค.65	ปรับระยะเวลา เป็น พ.ย. 64 ม.ค.65 และ มิ.ย.65		
2. ทดสอบแบบประเมินพฤติกรรมมารบรโรคสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค. 64	20,500	ปรับระยะเวลา ดำเนินการ เป็น 1 ครั้ง เดือน มิ.ย. 65		ปรับระยะเวลาเป็น ก.ค.65		ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “ประชุมชี้แจง การทดสอบแบบประเมินพฤติกรรม การบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ”
3. พัฒนาศักยภาพเสริมทักษะ ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และอบรมการใช้เครื่องมือด้านโภชนาการแก่ภาคีเครือข่ายและแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1 ครั้ง มี.ค. 65	11,500		ปรับระยะเวลา เป็น เม.ย.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 61,500 (เพิ่ม 50,000 จาก กิจกรรมที่ 5)	ปรับระยะเวลาเป็น พ.ค.65		
4. พัฒนาคำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	20 คำรับ พ.ย. 64 / ม.ค. 65 / พ.ค. 65 และ ส.ค. 65	15,000	ปรับเป้าหมาย เป็น 3 ครั้ง เดือน ม.ค. 65 พ.ค. 65 และ ส.ค. 65				
5. พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างความรอบรู้ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ	1 เรื่อง มิ.ย. 65	250,000		ยกงบที่เหลือ - 200,000 บ. ไปใช้ใน คก. เตรียมความพร้อมประชากร ไทยฯ กิจกรรมที่ 2.2 - 50,000 ไปใช้กิจกรรมที่ 3 (งบทหมด ไม่มีกิจกรรมนี้แล้ว)			
6. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ	1 ครั้ง ธ.ค.64	40,000		รันเลขใหม่ เป็นกิจกรรมที่ 5 แทนกิจกรรมที่ 5 เดิม			
6. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงาน							เพิ่มกิจกรรม 6 เป้าหมาย 1 เรื่อง ระยะเวลา ส.ค.65 งบประมาณ 55,455 บ. โดยได้รับ จากโครงการพระสงฆ์ กิจกรรมที่ 2

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21							
1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย							
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายดำเนินงานพัฒนาตำบล มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ระดับนโยบาย	5 ครั้ง ต.ค. - ธ.ค.64 มิ.ย. - ก.ค.65	26,800		ยกให้กิจกรรม 2.1 = 10,000 บ.			
1.2 การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบล มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง มี.ค. 65	150,000		ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “การสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน” ปรับระยะเวลาเป็น พ.ค.65	ปรับระยะเวลาเป็น ก.ค.65		
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	1 ครั้ง ม.ค. 65	135,000	เพิ่มงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมที่ 1.4 เป็นเงิน 155,000 บาท	ยกให้กิจกรรม 2.1 = 4,925 บ.			
1.4 จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ฉบับบูรณาการ	1 เรื่อง เม.ย. 65	200,000	ปรับชื่อกิจกรรม และลดงบประมาณเหลือ 45,000 บาท โดยยกงบประมาณคงเหลือ 155,000 บาท ไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.3	ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “จัดจ้างออกแบบและผลิตแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน” ปรับระยะเวลาเป็น พ.ค.65	ปรับระยะเวลาเป็น ก.ค.65		ปรับระยะเวลาเป็น ส.ค.65
1.5 ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ฉบับบูรณาการ ระดับพื้นที่	2 ครั้ง มิ.ย. - ก.ค.65	55,600		ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “ติดตามการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับพื้นที่” ปรับระยะเวลาเป็น มี.ค.-เม.ย.65 ยกให้กิจกรรม 2.1 = 10,000 บ.	ปรับระยะเวลาเป็น มี.ค. และ พ.ค.65		

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
<p>2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุข และระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต</p> <p>2.1 เวทีถอดบทเรียนความสำเร็จ และยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน</p>	<p>4 ครั้ง</p> <p>ธ.ค. 64 / ม.ค 65 / ก.พ. 65 / เม.ย. 65</p>	825,400		<p>เพิ่มงบประมาณ เป็น 1,043,640 บ. โดย 218,240 บ. ที่เพิ่มมาจากกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม 1.1 = 10,000 บ. - กิจกรรม 1.3 = 4,925 บ. - กิจกรรม 1.5 = 10,000 บ. - กิจกรรม 2.3 = 50,000 บ. - กิจกรรม 2.4 = 9,965 บ. - กิจกรรม 2.5 = 97,350 บ. - กิจกรรม 3.1 = 10,000 บ. - กิจกรรม 3.2 = 26,000 บ. 			
<p>2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการความรู้การยกระดับ Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน</p>	<p>1 ครั้ง</p> <p>พ.ย. 64</p>	10,050					
<p>2.3 จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จ จาก Practice สู่ Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าดูฟัน</p>	<p>1 เรื่อง</p> <p>ก.ค. 65</p>	100,000		ยกให้กิจกรรม 2.1 = 50,000 บ.		ปรับระยะเวลาเป็น ส.ค.65	
<p>2.4 ประชุมพัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และอสม.</p>	<p>2 ครั้ง</p> <p>ธ.ค. 64</p> <p>ก.พ. 65</p>	22,100		ยกให้กิจกรรม 2.1 = 9,965 บ.			
<p>2.5 พัฒนาหลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับงานคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครูพี่เลี้ยงเด็ก และ อสม.</p>	<p>1 เรื่อง</p> <p>เม.ย. 65</p>	97,350		ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “พัฒนา (ร่าง) หลักสูตร E-learning การส่งเสริมการเจริญเติบโต			

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
				และโภชนาการสำหรับงาน คลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ครู พี่เลี้ยงเด็ก และ อสม. ปรับระยะเวลาเป็น มิ.ย.65 ยกให้กิจกรรม 2.1 = 97,350 บ.			
3. การส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของสตรีและเด็ก ปฐมวัย							
3.1 สื่อรอบรู้สุขภาพ เรื่อง กิน กอด เล่น เล่า นอน ผ้าอ้อมในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ฉบับ ครอบครัว	1 เรื่อง มิ.ย. 65	25,000		ยกให้กิจกรรม 2.1 = 10,000 บ.	ปรับระยะเวลาเป็น ก.ค.65	ปรับระยะเวลาเป็น ส.ค.65	
3.2 สื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะ โภชนาการเด็กปฐมวัยสำหรับสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย							
- จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อการส่งเสริมการ เจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	1 เรื่อง มิ.ย. 65	26,000		ปรับชื่อกิจกรรมเป็น “สื่อการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย สำหรับสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย” ยกให้กิจกรรม 2.1 = 26,000 บ. (งบหมด ไม่มีกิจกรรมนี้แล้ว)			
- จัดซื้อวัสดุบริโภค เพื่อพัฒนาตำรับอาหาร สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	2 ครั้ง พ.ย. - ธ.ค. 64	5,500					
โครงการเสริมโภชนาการเพื่อเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงตีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด							
1. ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและ โภชนาการในสถานศึกษา							
1.1 ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการ ในโรงเรียน	6 ครั้ง ต.ค.64 (2 ครั้ง) / ธ.ค.64 / ม.ค.65 / เม.ย.65 / ก.ค.65	34,200					เพิ่มเป้าหมายเป็น 8 ครั้ง ต.ค.64 (2 ครั้ง) ธ.ค.64 ม.ค.65 เม.ย. 65 ส.ค.65 (2 ครั้ง)

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต (KidDiary)	3 ครั้ง พ.ย.64	36,300	เพิ่มงบประมาณเป็น 55,350 บ. โดยได้รับจากกิจกรรมที่ 4.1 19,050 บ.				
1.3 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ครั้ง ก.พ.65	40,200		ปรับระยะเวลา เป็น มี.ค.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 126,600 บ. โดย 86,400 บ. มาจาก กิจกรรม 1.4			
1.4 จัดทำหลักสูตรและคู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	1 ชุด 3 ครั้ง ธ.ค.64 / มี.ค.65 / มิ.ย.65	92,800	กิจกรรมและงบประมาณคงเดิม เปลี่ยนระยะเวลา ดำเนินการ จาก เดือน ธ.ค.64 เป็น เดือน ก.พ. 65	ปรับระยะเวลาเป็น ก.พ.65 และ ส.ค.65 ลดงบประมาณ และยก 86,400 บ. ไปให้กิจกรรม 1.3			ปรับระยะเวลาเป็น ก.พ.65 ก.ย.65
2. ส่งเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ 2.1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมด้านโภชนาการ ในวันไข่ วันเด็ก วันดีมีนมโลก ฯลฯ	3 ครั้ง ต.ค.64 / ม.ค.65 / มิ.ย.65	203,000		ปรับเป้าหมาย เป็น 1 ครั้ง ปรับระยะเวลา เป็น มิ.ย.65 ลดงบประมาณ เป็น 185,000 บ. โดยยกงบประมาณ 18,000 บ. ให้กิจกรรม 2.3			
2.2 จัดทำเมนูครัวชาติ	12 ครั้ง ต.ค.64-ก.ย.65	12,000			ปรับเป้าหมายเป็น 6 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64 ม.ค.65 ก.พ.65 พ.ค.65 ส.ค.65		
2.3 จัดทำโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ				เพิ่มกิจกรรม 2.3 เป้าหมาย 1 ครั้ง งบประมาณ 18,000 บ. ระยะเวลา ก.ค.65			

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
3. พัฒนารูปแบบ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ 3.1 ประชุมหารือรูปแบบService Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	2 ครั้ง ต.ค.64 / ธ.ค.64	5,700	เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ เป็นเดือน ม.ค.65				
3.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Service Package การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการทุกระดับ	3 ครั้ง ม.ค.65 / เม.ย.65 / ก.ค.65	11,400	กิจกรรมคงเดิม เปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ เป็นเดือน ก.พ.65	ปรับเป้าหมายเป็น 1 ครั้ง ปรับระยะเวลาเป็น พ.ค.65			
4. ประเมินและติดตามระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 4.1 ติดตามการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6 – 19 ปี และมาตรฐานการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	4 ครั้ง ก.พ.65 / มี.ค.65 / พ.ค.65 / มิ.ย.65	80,000	ปรับลดงบประมาณและยกงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 1.2 เป็นเงิน 19,050.- บาท	ปรับระยะเวลาเป็น ก.พ.65 มี.ค.65 และ มิ.ย.65			
โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก (อาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง)							
1. จัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก	1 เรื่อง	37,500					
2. จัดประชุมเพื่อยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก	2 ครั้ง	11,200					
3. จัดประชุมเพื่อการพัฒนาและผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก	2 ครั้ง	17,750					
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก	3 ครั้ง มี.ค.65 / พ.ค.65 / ก.ค.65	117,950	เปลี่ยนระยะเวลาเป็น เม.ย. 65 - ก.ค. 65				

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
โครงการประเมินความเหมาะสมข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย							
1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	8 ชุด	-					
2. คัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมประสานพื้นที่เตรียมการเก็บข้อมูล	4 ครั้ง	-					
3. จัดจ้างประเมินความเหมาะสมข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้	1 เรื่อง						
งวดที่ 1 พฤศจิกายน 64		300,000	เปลี่ยนเดือนในการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเดือนธันวาคม 2564				
งวดที่ 2 มกราคม 65		100,000	เปลี่ยนเดือนในการเบิกจ่ายงวดที่ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างภายใน 90 วัน				
งวดที่ 3 พฤษภาคม 65		100,000	งวดที่ 3 พฤษภาคม 65				
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง ปี 2565							
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ							
1.1 รณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์	1 ครั้ง ก.พ. 65	86,000	ปรับเพิ่มงบประมาณ เป็น 106,360.- บาท โดยงบประมาณที่เพิ่มมาจากกิจกรรมที่ 2.3 จำนวน 20,360.- บาท				
1.2 จัดซื้อวิตามินธาตุเหล็ก โพลีค จัดซื้อวัสดุบริโภค เพื่อสาริตอาหาร จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโลหิตจาง	1 ครั้ง เม.ย.65	64,650		ยกให้ คค.ไอโอดีน กิจกรรม 1.4 = 11,010 บ.			
2. การขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง							
2.1 จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการเสริม	2 ครั้ง	12,400		ยกให้ คค.ไอโอดีน กิจกรรม			

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
ธาตุเหล็กในประเทศไทย	ธ.ค.64 / ก.พ.65			1.4 = 10,600 บ.			
2.2 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางร่วมกับภาคีเครือข่าย	2 ครั้ง ม.ค.65 / มี.ค.65	6,200		ยกให้ คค.ไอโอดีน กิจกรรม 1.4 = 5,850 บ.			
2.3 เยี่ยมเสริมพลังและนิเทศติดตาม	2 ครั้ง ก.พ.65 / ก.ค.65	22,900	ปรับลดงบประมาณเป็น 2,540 บาท โดยงบประมาณที่ปรับลดจำนวน 20,360 บาท ยกให้กิจกรรม 1.1	ยกให้ คค.ไอโอดีน กิจกรรม 1.4 = 2,540 บ. (งบทมด ไม่มีกิจกรรมนี้แล้ว)			
2.4 ประชุมหารือขับเคลื่อนสวทไทยแก้มแดง	1 ครั้ง ต.ค.64	1,550					
โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food Based Dietary Guidelines : FBDGs) ปี 2565							
1. ประชุมคณะทำงาน FBDGs	3 ครั้ง ต.ค.64 / ธ.ค.64 และ เม.ย. 65	10,000	ปรับระยะเวลาดำเนินการ เป็น 3 ครั้ง เดือน ต.ค.6 / ม.ค. 65 และ เม.ย. 65				
2. จัดทำคู่มือแนวทางการบริโภคอาหาร	4 กลุ่ม	-					
3. จัดจ้างฐานข้อมูลสารอาหารของอาหารที่นิยมบริโภค แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 65 130,000 บาท - งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 65 120,000 บาท - งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 65 100,000 บาท	1 เรื่อง ม.ค.-ส.ค. 65	350,000	ปรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายทั้ง 3 งวด เป็น - งวดที่ 1 เดือน ก.พ. 65 = 161,000 บาท - งวดที่ 2 เดือน มิ.ย. 65 = 154,000 บาท งวดที่ 3 เดือน ส.ค. 65 = 35,000 บาท				
4. จัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหารที่แนะนำ 1 วัน แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 เดือนเมษายน 65 200,000 บาท - งวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม 65 200,000 บาท - งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 65 100,000 บาท	1 เรื่อง มี.ค.-ส.ค. 65	500,000					

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ							
1.การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีครบทุกอำเภอ 1.1 จัดประชุมชี้แจงนโยบาย/มาตรการการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานแก่ภาคีเครือข่าย (เมนูสุขภาพ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หวานน้อยสั่งได้ การสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง) ผ่านออนไลน์	2 ครั้ง ต.ค.64 มี.ค.65	3,800					
1.2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการส่งเสริมโภชนาการวัยทำงานแก่ภาคีเครือข่าย (เมนูสุขภาพ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หวานน้อยสั่งได้ การสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง) ผ่านออนไลน์	2 ครั้ง ธ.ค.64 ก.ค.65	7,600					
2.รณรงค์สร้างกระแสผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับวัยทำงาน 2.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ฐานข้อมูล สร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงาน (ฐานข้อมูลหวานน้อยสั่งได้ คลิปวิดีโอสอนการใช้งานสื่อเมนูสุขภาพ และการรับรองเมนูสุขภาพออนไลน์)	2 เรื่อง ธ.ค.64 ส.ค.65	560,000					
2.2 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมกรกิน/สร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงาน (เมนูสุขภาพ โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หวานน้อยสั่งได้)	1 ครั้ง มี.ค.65	60,500		ปรับระยะเวลา 2 ครั้ง เม.ย.65 มี.ย.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 260,500 บ. (200,000 มาจาก คก.ส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุฯ กิจกรรม 5)			

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน 3.1 พัฒนารับอาหารลดหวาน มัน เค็ม/อาหารลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนัก/อาหารป้องกันโรค NCDs/อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน	6 ครั้ง พ.ย.64 ม.ค.65 มี.ค.65 พ.ค.65	50,000					
3.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ฐานข้อมูลการสร้างความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงาน (คลิปวิดีโอสาธิตการทำอาหาร) (เรื่อง)	1 เรื่อง มิ.ย.65	25,000					
4.พัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ด้านพฤติกรรมกรกินสำหรับวัยทำงาน 4.1 พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้การมีพฤติกรรมกรกินที่พึงประสงค์ (การรับรองโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพออนไลน์)	1 เรื่อง ธ.ค.64	50,000					
4.2 จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยี/ นวัตกรรม/สื่อสร้างความรู้ด้านโภชนาการและสื่อสร้างปัจจัยเอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีของวัยทำงาน	2 ครั้ง ธ.ค.64	7,600					
5.ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการ/การใช้ นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนและบุคลากร 5.1 เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตาม/กำกับการทำงาน สร้างความรู้ และการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการมีภาวะโภชนาการดีของวัยทำงาน	3 ครั้ง ก.ค.65 ส.ค.65	25,000					
5.2 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน	1 ครั้ง ก.ค.65	50,000					

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565							
1. ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน							
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	1 ครั้ง/30 คน พ.ย.64	35,025		ยกให้กิจกรรม 1.5 = 7,775 บ.			
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะ	1 ครั้ง/30 คน พ.ย.64	35,025		ลว.10 มี.ค.65 เบิกจ่ายไป 20,225 บ. ยกให้กิจกรรม 1.5 = 14,800 บ. ลว.30 มี.ค.65 ยกงบประมาณให้กิจกรรม 1.5 = 2,000 บ. เหลือเงิน 18,225 บ.			
1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง มิ.ย.65	3,100		ปรับระยะเวลา เป็น มี.ค.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 4,805 บ. (1,705 บ. มาจากกิจกรรมที่ 3.2)			
1.4 ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/32 คน ก.ค.65	51,500		ลว.10 มี.ค.65 ปรับระยะเวลา เป็น มี.ค.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 81,500 บ. โดย 30,000 บ. มาจาก คก.โลहितจาง ดังนี้ - กิจกรรม.1.2 = 11,010 บ. - กิจกรรม 2.1 = 10,600 บ. - กิจกรรม 2.2 = 5,850 บ. - กิจกรรม 2.3 = 2,540 บ. ลว.30 มี.ค.65 - ยกงบประมาณให้กิจกรรม 1.5 = 11,305 บ.		ยกให้กิจกรรม 3.1 = 10,475 บ.	

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
1.5 จัดนิทรรศการ จัดสถานที่ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อ เอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน	1 ครั้ง/200 คน ก.ค.65	100,000		<p>ลว.10 มี.ค.65 ปรับระยะเวลาเป็น มี.ค.65 เพิ่มงบประมาณเป็น 489,066 บ. โดย 389,066 บ. มาจากกิจกรรมดังนี้</p> <p>1. คก.ไอโอดีน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม 1.1 = 7,775 บ. - กิจกรรม 1.2 = 14,800 บ. - กิจกรรม 2.1 = 14,325 บ. - กิจกรรม 2.2 = 320 บ. - กิจกรรม 3.2 = 1,846 บ. <p>2. คก.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 100,000 บ.</p> <p>3. คก.วัยเรียนสูงตีสมส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม 11.1 = 200,000 บ. - กิจกรรม 11.4 = 50,000 บ. <p>ลว.30 มี.ค.65 เพิ่มงบประมาณ เป็น 727,610 บ. โดย 238,544 บ. ที่เพิ่ม มาจากกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม 1.2 = 2,000 บ. - กิจกรรม 1.4 = 11,305 บ. - กิจกรรม 2.4 = 2,434 บ. - ขอสนับสนุนงบกรม 222,805 บ. 		ยกให้กิจกรรม 3.1 = 172,805 บ.	
1.6 ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย	1 ครั้ง มี.ค.65	-	เพิ่มกิจกรรมนี้				

รายการเดิม			รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน	รายการปรับแผน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565
2.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน 2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบเฝ้าระวัง และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง	1 ครั้ง/30 คน ก.พ.65	35,025		ยกให้กิจกรรม 1.5 = 14,325 บ.			
2.2 ค่าบริหารจัดการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัด เช่น ค่าเก็บตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่างปัสสาวะของจังหวัดมายังห้องปฏิบัติการ (จังหวัดละ 5,000 บาท)	77 จังหวัด ต.ค.64	385,000		งบคงเหลือ 5,000 บ. ยกให้กิจกรรม 2.3 = 4,680 บ. และกิจกรรม 1.5= 320 บ.			
2.3 จัดจ้างผลิตน้ำเสริมไอโอดีน จัดซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จัดซื้ออุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) และค่าจัดส่ง	2 ครั้ง ธ.ค.64	300,000		เพิ่มงบประมาณ เป็น 334,680 บ. โดย 34,680 บ. มาจากกิจกรรม 2.2 = 4,680 บ. และกิจกรรม 3.1 = 30,000 บ.			
2.4 จัดซื้อน้ำยาและสารมาตรฐาน ตัวอย่างควบคุมการวิเคราะห์ สำหรับทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) การตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทดสอบความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายและค่าจัดส่ง	4 ครั้ง ม.ค.65 ก.พ.65 พ.ค.65	50,000		ลว.30 มี.ค.65 ยกงบประมาณให้กิจกรรม 1.5 = 2,434 บ.		ยกให้กิจกรรม 3.1 = 177 บ.	
3.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม 3.1 รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน สร้างกระแสและให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	1 ครั้ง มิ.ย.65	30,000		ยกให้กิจกรรม 2.3 = 30,000 บ.		เพิ่มงบประมาณเป็น 233,487 บ. โดยมาจากกิจกรรมดังนี้ 1.คก.ไอโอดีน - กิจกรรม 1.4 = 10,475 บ. - กิจกรรม 1.5 = 172,805 บ. - กิจกรรม 2.4 = 177 บ. - กิจกรรม 3.2 = 30 บ. 2.คก.พัฒนาศักยภาพ กิจกรรม 7 = 50,000 บ.	ผลการเบิกจ่าย 222,805 บ. คงเหลือ 10,682 บ.

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
3.2 ผลิต จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์คู่มือ หนังสือ รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดส่งอุปกรณ์ เอกสาร ความรู้เกี่ยวไอโอดีน รวมทั้งวัสดุ วัสดุดิบสำหรับ สาธิตอาหารที่ใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	1 เรื่อง มิ.ย.65	4,325		งบคงเหลือ 3,551 บ. ยกให้ กิจกรรม 1.3 = 1,705 บ. และ กิจกรรม 1.5 = 1,846 บ.		ยกให้กิจกรรม 3.1 = 30 บ.	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี พ.ศ. 2565							
1.การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ กพร., กพว., KM การประสานแผนฯและการประชุม	24 ครั้ง ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย. 65 ก.ย.65	136,800					
2.สนับสนุนการดำเนินงาน	4 ครั้ง ธ.ค.64 มี.ค.65 มิ.ย. 65 ก.ย.65	228,200					
3.การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2 ครั้ง พ.ย.64 มี.ค.65	105,000					
4.การอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 ครั้ง ม.ค.65 ก.พ.65	40,000					
5.จัดทำรายงานประจำปี	1 เรื่อง ธ.ค.64	30,000					
6.จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี	1 เรื่อง มี.ค.65	50,000					
7.การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ (TCN) ครั้งที่ 15	1 ครั้ง มี.ค.65	130,000				ยกให้ คค.ไอโอดีน กิจกรรม 3.1 = 50,000	
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพระดับโภชนาการ ปี 2565							
1.พัฒนาสื่อดิจิทัลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริม สุขภาพด้านโภชนาการสำหรับพระสงฆ์	1 เรื่อง ธ.ค.64	170,000					
2.รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับ พุทธศาสนิกชนที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์/ตัก บาตร ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	1 ครั้ง ก.พ.65	63,610				ยกให้ คค.ผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 6 = 55,455 บ.	

รายการเดิม			รายการปรับแผน ไตรมาส 1	รายการปรับแผน ไตรมาส 2	รายการปรับแผน พฤษภาคม 2565	รายการปรับแผน มิถุนายน 2565	รายการปรับแผน กรกฎาคม 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งปม. (บ.)					
โครงการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCD (Developing nutritive value system of foods and products for health-promoting and preventing NCDs)							
1. จัดซื้อและเตรียมตัวอย่าง	5 ครั้ง ต.ค.64 ธ.ค. 64 ก.พ.65 เม.ย.65 มิ.ย.65	80,000					
2. ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์	5 ครั้ง ต.ค.64 ธ.ค. 64 ก.พ.65 พ.ค.65 ส.ค.65	310,000					
3. ซ่อมบำรุง/สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค. 65	30,000					
4. วิเคราะห์สารอาหารทางห้องปฏิบัติการ	90 ตัวอย่าง	-					
5. วิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ ของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี							เพิ่มกิจกรรมที่ 5 เป้าหมาย 2,125 ตัวอย่าง ระยะเวลา ก.ค.-ก.ย.65 งบประมาณ 85,000 โดยได้ งบประมาณจาก คอ.8